



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Тушиловская ООШ»
Смирнова Е.А.
Приказ № 17/п от 14.10.2022 г

Дорожная карта
реализации проекта по профессиональной ориентации обучающихся 6-9
классов МКОУ «Тушиловская ООШ» «Билет в будущее» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные сроки	Ответственный исполнитель
1. Информационно-организационный этап			
1	Формирование рабочих групп по реализации проекта «Билет в будущее», назначены ответственные	До 20.04.2023г.	Зам.дир. по УВР
2	Участие в рабочих совещаниях по реализации проекта «Билет в будущее» (далее - Проект), в том числе в режиме онлайн	по отдельному графику	Зам.дир. по УВР, Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д.
3	Информирование целевой аудитории о проекте «Билет в будущее», в том числе проведение родительских собраний и размещение информации о проекте в социальных сетях	До 20.04.2023г.	Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
4	Формирование списков педагогов-навигаторов и участников проекта «Билет в будущее»	До 30.04.2023г.	Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
5	Загрузка списков педагогов- навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на платформу педагогам-навигаторам, загрузка согласий для всех категорий	До 30.05.2023г.	Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
2. Подготовительный этап			
1	Внедрение профориентационного минимума в образовательные программы общеобразовательных организаций-участников Проекта	август 2023	Зам.дир. по УВР, Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д.
2	Заключение соглашений между региональным оператором и образовательными организациями	До 01.09.2023г.	Зам.дир. по УВР, Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д.

3	Загрузка дополнительных списков педагогов-навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на платформу педагогам-навигаторам, загрузка согласий для всех категорий	До 15.09.2023г.	Зам.дир. по УВР, Педагог-навигатор Свинолупова Т.Д. Классные руководители
4	Формирование расписания практических мероприятий на платформе Проекта	До 20.09.2023г.	Зам.дир. по УВР, Педагог-навигатор Свинолупова Т.Д.
3. Этап реализации проекта			
1	Участие в рабочих совещаниях по реализации проекта «Билет в будущее» (далее - Проект), в том числе в режиме онлайн	По отдельному графику	Зам.дир. по УВР, Педагог-навигатор Свинолупова Т.Д. Классные руководители
2	Дополнительное информирование целевой аудитории о проекте «Билет в будущее», в том числе проведение родительских собраний и размещением информации о проекте в социальных сетях	До 15.09.2023г.	Педагог-навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
3	Проведение профориентационных уроков (первая часть)	с 15.09.2023г. по 30.09.2023г.	Педагог-навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
4	Прохождение первой части диагностики участниками проекта		Педагог-навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
5	Участие в практических мероприятиях в офлайн и онлайн режимах	с 01.10.2023г. по 01.11.2023г.	Педагог-навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
6	Прохождение второй части диагностики участниками проекта	до 15.11.2023г.	Педагог-навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители

7	Проведение профориентационных уроков (вторая часть)	до 30.11.2023г.	Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
8	Посещение участниками проекта интерактивной выставки «Лаборатория будущего»	До 20.12.2023г.	Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
9	Размещение публикаций о ходе реализации Проекта, историй успеха его участников (не менее 10 публикаций)	в течение всего периода реализации проекта	Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д., Классные руководители
10	Направление результатов участия в проекте региональному оператору, формирование отчета о реализации проекта	до 10.12.2023г.	Зам.дир. по УВР, Педагог- навигатор Свинолупова Т.Д.